

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Ingeniería de Software III	

Acta de Constitución del Proyecto

Transformación Digital Editorial

DEFSA – Arquitectura

Empresarial basada en TOGAF

9.1

Fecha: 17/05/2025

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Ingeniería de Software III	

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones	2
Información del Proyecto	3
Datos	3
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Requerimientos de producto	3
Requerimientos de proyecto	4
Descripción del Proyecto y Entregables	4
Objetivos	5
Supuestos y Restricciones	6
Cronograma	6
Riesgos	6
Presupuesto estimado	7
Lista de Interesados (stakeholders)	7
Equipo del Proyecto	7
Firmas	7

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	(Nombre de la materia)	

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
1.0	10 de marzo 2025	Entrega inicial: Fase Preliminary parte 1 y 2	Ximena Álvarez
2.0	17 de marzo 2025	Fase A: Visión de la Arquitectura	Ximena Álvarez
3.0	17 de marzo 2025	Análisis de brechas (GAP)	Ximena Álvarez
4.0	29 de marzo 2025	Inclusión de modelo BPMN y cadena de valor (Fase B – Arquitectura de Negocio)	Ximena Álvarez
5.0	2 de abril 2025	Modelado de datos y arquitectura de sistemas (Fase C)	Ximena Álvarez
6.0	13 de abril 2025	Casos de uso y matriz RACI integrados en arquitectura de negocio	Ximena Álvarez
7.0	28 de abril 2025	Diseño de arquitectura tecnológica, catálogo de tecnologías y estándares (Fase D)	Ximena Álvarez
8.0	12 de mayo 2025	Desarrollo de oportunidades y mapa de soluciones (Fase E)	Ximena Álvarez
9.0	14 de mayo 2025	Plan de migración, roadmap y contrato de arquitectura (Fase F)	Ximena Álvarez
10.0	15 de mayo 2025	Gobernanza de implementación y gestión del cambio (Fases G y H)	Ximena Álvarez

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa Ingeniería de Sistemas		Acta de Constitución del Proyecto
	(Nombre de la materia)		
11.0	17 de mayo 2025	Consolidación final: anexos, matriz de riesgos, historias de usuario, modelo biopsicosocial y preparación para sustentación final y repositorios JIRA/GitHub	Ximena Álvarez

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Editorial DEFSA
Nombre del Proyecto	Transformación Digital Editorial DEFSA – Arquitectura Empresarial basada en TOGAF
Cliente	Dirección General de DEFSA
Patrocinador principal	Carlos Hernan Medina Ayala
Gerente de Proyecto	Yury Ximena Alvarez Morantes

Propósito y Justificación del Proyecto

Este proyecto tiene como finalidad proponer e implementar una arquitectura empresarial integral para la editorial DEFSA, utilizando el marco TOGAF 9.1. Se busca estructurar la transformación digital de la organización mediante la digitalización de procesos editoriales, gestión de derechos digitales, automatización de contenidos y análisis de datos, asegurando sostenibilidad operativa y crecimiento estratégico.

Requerimientos de producto

- Sistema de gestión de contenidos (CMS).
- Integración con plataformas e-commerce y pasarelas de pago.
- Implementación de gestión de derechos digitales (DRM).
- Módulo de CRM para gestión de clientes y suscripciones.
- Herramientas de BI para visualización de datos y decisiones.
- Infraestructura tecnológica segura y escalable.

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	(Nombre de la materia)	

Requerimientos de proyecto

- Aplicación del marco TOGAF 9.1 en todas las fases ADM.
- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Modelado de procesos con BPMN.
- Diseño de arquitectura en capas y modelo entidad-relación (ER).
- Implementación en plataformas colaborativas: GitHub y JIRA.
- Documentación técnica con normas APA.

Descripción del Proyecto y Entregables

Etapas	Entregables del Producto	Criterios de Aceptación
Análisis	Documento de requerimientos (funcionales y no funcionales)	Coherencia con el modelo TOGAF y claridad de alcance del sistema
Diseño	Diagramas BPMN, arquitectura de software, modelo de datos ER	Corrección técnica, notación adecuada, cobertura de procesos clave
Construcción	Estructura del repositorio GitHub con documentación, diagramas, imágenes	Organización de carpetas, nombrado estandarizado y versión de cada entregable
Validación	Documentación de riesgos, matriz GAP, arquitectura final documentada	Validación por el docente y revisión cruzada del equipo
Sustentación	Presentación final (PowerPoint), README, evidencia en JIRA y GitHub	Presentación estructurada, argumentación clara y uso correcto de herramientas de gestión

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	(Nombre de la materia)	

Etapas del Proyecto	Entregables del Producto	Criterios de Aceptación
1. Análisis	- Requerimientos funcionales y no funcionales- Historias de usuario- Casos de uso- Modelo biopsicosocial y cultural- Contextualización de DEFSA	- Documentación clara, coherente con el negocio y alineada con TOGAF- Revisión y validación con stakeholders académicos
2. Diseño	- Modelado de procesos BPMN- Modelo de datos ER- Arquitectura de software en capas- Arquitectura de negocio, información, aplicaciones y tecnología- Matriz RACI	- Uso correcto de notación BPMN y UML- Alineación con los requerimientos levantados- Diagramas claros y argumentados técnicamente
3. Planeación	- Cronograma por fases ADM- Roadmap de migración- EDT (estructura de desglose de trabajo)- Matriz de riesgos- Plan de calidad	- Planeación detallada, factible y realista- Relación directa con el contenido del proyecto- Tiempos consistentes con las fases TOGAF
4. Ejecución	- Documento final con las fases ADM (A–H)- Repositorio GitHub con documentación, imágenes y presentación- Tablero JIRA con sprints y tareas	- Cumplimiento de entregables por fase- Estructura de carpetas organizada- Evidencia de trazabilidad en GitHub y JIRA
5. Validación	- Talleres de reflexión y retroalimentación- Análisis GAP- Evaluación de KPIs, NPS, SUS- Evaluación de arquitectura propuesta	- Resultados medibles y validados con métricas- Integración de comentarios y mejoras en cada fase- Coherencia entre resultados y objetivos del proyecto
6. Cierre	- Acta de cierre del proyecto- Presentación final (PowerPoint)- Conclusiones y lecciones aprendidas- Checklist de cumplimiento	- Entregables completos y aprobados- Presentación argumentada, profesional y respaldada por evidencias- Documentación en normas APA y con estructura académica

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	(Nombre de la materia)	

Grupo de Procesos	Entregables del Proyecto
Iniciación	Acta de Constitución del Proyecto
Planeación	Cronograma por fases TOGAF (ADM), EDT, matriz de riesgos, metodología de levantamiento (ISO/IEC 29110)
Ejecución	Documento de arquitectura empresarial con todas las fases completadas
Monitoreo y Control	Backlog y tablero de tareas en JIRA, checklist de seguimiento y métricas del proyecto (KPIs, NPS, SUS)
Cierre	Acta de cierre del proyecto, lecciones aprendidas, checklist de entregables, presentación final y grabación

Objetivos

- Aplicar TOGAF 9.1 para modelar una solución tecnológica integral.
- Rediseñar procesos clave del negocio mediante BPMN.
- Proponer una arquitectura escalable, segura y alineada al negocio.
- Establecer una hoja de ruta de migración y gobernanza de implementación.
- Utilizar herramientas como GitHub y JIRA para trazabilidad y gestión.

Supuestos y Restricciones

- Se parte del supuesto de que DEFSA busca expandirse a nivel digital regional.
- No se desarrolla software funcional; el alcance es documental y arquitectónico.
- Restricción de tiempo: el proyecto debe entregarse en 8 semanas.
- Dependencia del compromiso del equipo para cumplir entregables.

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	(Nombre de la materia)	

Cronograma

Fase TOGAF ADM	Duración estimada	Fecha tentativa
Preliminary	2 semanas	Semana 1
Architecture Vision (Fase A)	2 semanas	Semana 2
Business Architecture (Fase B)	3 semanas	Semana 3
Information Systems Arch. (C)	3 semanas	Semana 4–5
Technology Architecture (D)	2 semanas	Semana 5–6
Opportunities & Solutions (E)	2 semanas	Semana 7
Migration Planning (Fase F)	3 semanas	Semana 8
Implementation Governance (G)	3 semanas	Semana 9–10
Architecture Change Mgmt (H)	Continuo	Semana 10+ (evaluación final)

Riesgos

Riesgo	Acción de respuesta	Tipo (Mitigar, evitar o transferir, contingencia)
Desalineación con TOGAF	Capacitación y revisión de entregables	Mitigar
Retraso en entregas	Planificación por sprints y buffers en el cronograma	Contingencia
Confusión en uso de herramientas (JIRA)	Manuales y apoyo técnico	Mitigar

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	(Nombre de la materia)	

Presupuesto estimado

Descripción	Costos Directos	Costos Indirectos	Reservas
Software / herramientas			
Tiempo de dedicación	Horas académicas	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A


Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Rol	Actitud frente al proyecto (p, n, i)	Grado de poder (a, m, b)
Estudiantes del equipo	Analistas / desarrolladores	P	A
Profesor guía	Patrocinador académico	P	A
DEFSa (simulado)	Cliente/ negocio	I	B

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol Dentro del Proyecto
Yury Ximena Alvarez Morantes	Gerente de proyecto, modelador de negocio
Yury Ximena Alvarez Morantes	Arquitecto de soluciones, diagramador TOGAF

Firmas

Gerente del proyecto	Fecha	Firma
Yury Ximena Alvarez Morantes	17/05/2025	

Patrocinador	Fecha	Firma
Carlos Hernan Medina Ayala	19/05/2025	